

<i>Organisation</i>	<i>Nom</i>	<i>Présence</i>
La Rédemption	Isabelle Dupont, mairesse	X
Saint-Cléophas	Monette Gauvin, conseillère	X
Sainte-Irène	Alain Gauthier, maire	X
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui	Réginald Duguay, maire	X
MRC de La Matapédia	Chantale Lavoie, préfète	X
MRC de La Matapédia	Mario Lavoie, directeur général	X
MRC de La Mitis	Michel Côté, préfet	X
MRC de La Mitis	Marcel Moreau, directeur général	X
Propriétaires privés	Jacques Dupéré, propriétaire privé	X
Groupes d'utilisateurs du territoire	André Blouin, président du Club de VTT de La Matapédia	X
Organismes de développement économique	Sébastien Jean, CLD de La Matapédia	X
Organismes de protection de l'environnement	René Pelletier, président de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche	
EDF EN Canada	Alex Couture, directeur – Développement de projets	X
EDF EN Canada	Nathalie Dupont, agente de liaison	X
EDF EN Canada	Benoît Rigal, directeur technique	X
Borea Construction	Guillaume Jacques, gérant de projet Lac-Alfred	X
Borea Construction	Louis Gervais, gérant de chantier	X
Bureau de la députée de Matapédia	Isabelle Paquin, attachée politique	X
PESCA Environnement	Maryse Tremblay, animatrice	X

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue. Présentation de quelques nouveaux visages autour de la table.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la séance de travail du 6 avril 2011	Le compte rendu est approuvé sans modification.
3. Entrepreneur	<p>Alex Couture fait un retour sur le processus d'appel d'offres pour la sélection d'un entrepreneur en construction. EDF EN Canada et Borea Construction ont signé une lettre d'intention de commande pour commencer les travaux sur le chantier et ainsi s'assurer du respect du calendrier des travaux prévu. Les négociations se poursuivent entre les deux entreprises afin de signer le contrat final.</p> <p>Guillaume Jacques, gérant de projet pour Borea Construction sera en charge du parc éolien du Lac-Alfred. Il s'agit d'un projet clés en main. M. Jacques présente l'entreprise Borea Construction, formée par Pomerleau et Blattner Energy. Au Québec, cette entreprise a construit les parcs éoliens de Carleton, de Saint-Ulric et de Mont-Louis et elle travaille présentement à la seigneurie de Beupré.</p> <p>Guillaume Jacques confirme aux membres du comité de liaison avoir pris connaissance du bottin des entreprises, un outil de</p>

Point à l'ordre du jour	Résumé de la discussion Recommandation du comité
4. Calendrier des travaux	<p>travail incontournable selon lui.</p> <p>Le calendrier des travaux est présenté aux membres du comité de liaison. Borea Construction a déjà commencé à installer l'aire des roulottes de chantier à l'extrémité du 5^e Rang et du 6^e Rang de Sainte-Irène. Cet emplacement permet de limiter les déplacements des travailleurs sur le chantier avec leurs véhicules personnels.</p> <p>En août, la construction des routes commence, et celle des bases de béton suivra dès septembre. Le montage des éoliennes sera réalisé de mai 2012 à août 2012. Le réseau collecteur devrait être construit à compter de mai 2012, alors que la construction du poste de raccordement débutera à l'automne 2011.</p> <p>Les membres du comité de liaison souhaitent connaître la répartition des éoliennes des phases I et II du projet. Cette information est disponible et sera transmise aux MRC et aux municipalités.</p>
5. Formation	<p>Alex Couture et Chantale Lavoie ont fait un suivi du dossier de formation en maintenance d'éoliennes avec le Centre matapédien d'études collégiales (CMEC). Les intervenants ont identifié trois facteurs qui ont pu contribuer à un certain manque d'intérêt de la part des gens de la région à l'égard de cette formation : les étudiants intéressés n'avaient pas les préalables requis pour s'inscrire à la formation, certains ont mentionné la difficulté d'avoir à quitter son emploi pendant la durée de la formation, et d'autres croient qu'ils pourront être embauchés et formés en emploi, une approche que préconisent d'autres promoteurs éoliens.</p> <p>EDF EN Canada a mis en lien le CMEC avec enXco qui sera en charge de l'exploitation du parc éolien du Lac-Alfred, afin de relancer une possible formation qui pourrait se donner en partie dans la région. Le CMEC souhaite travailler sur les préalables à la formation et démontrer que les futurs employés permanents du parc éolien devront avoir été formés avant d'être embauchés.</p>
6. Questions diverses	
a. Demandes de permis	<p>D'autres demandes de permis et autorisations sont en cours d'élaboration chez EDF EN Canada, notamment le certificat d'autorisation numéro 3 concernant les fondations, le poste de raccordement, les aires de levage d'éoliennes, le réseau collecteur et le bâtiment d'opération et maintenance.</p>
b. Remboursement des dépenses	<p>Une vérification est faite auprès des membres pour s'assurer qu'ils ont bien reçu leurs remboursements de frais de déplacement pour les séances de travail antérieures.</p>
c. Passage du mode développement au mode construction	<p>Alex Couture indique que le projet Lac-Alfred passe maintenant du mode développement au mode construction. M. Couture participe pour une dernière fois aux travaux du comité de liaison. Il demeure en place pour certains aspects du projet qui relèvent toujours de sa responsabilité, notamment ce qui concerne les demandes de permis. M. Couture demeure à EDF EN Canada en tant que directeur – Développement de projets.</p> <p>M. Mathieu Krynski, directeur de projets – Réalisation à EDF EN Canada prendra le relais pour toute la durée de la construction du parc éolien et représentera l'entreprise au comité de liaison.</p>

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion Recommandation du comité</i>
d. Bottins	Alex Couture tient à remercier les CLD pour la livraison d'un bottin unique des entreprises situées sur leur territoire respectif. Les bottins sont distribués à l'entrepreneur chargé de la construction du parc éolien.
e. Propriétaires privés	<p>EDF EN Canada et le comité des propriétaires privés discutent depuis quelques mois pour finaliser les ententes. Les deux groupes se sont entendus sur plusieurs éléments faisant l'objet de discussions.</p> <p>M. Dupéré indique que le sentiment de confiance des propriétaires privés a été ébranlé par l'attitude d'EDF EN Canada mais souligne toutefois la bonne collaboration d'Alex Couture dans le processus. Il explique que selon l'analyse du comité des propriétaires privés, il demeurerait certaines différences entre la proposition finale d'EDF EN Canada et les contrats d'option signés en 2007.</p> <p>Alex Couture ajoute qu'EDF EN Canada pense pouvoir conclure cette négociation dans les prochaines semaines lors d'une rencontre espérée avec les propriétaires.</p>
f. Emplois durant la construction	Mario Lavoie souhaite connaître le nombre d'employés présents sur le chantier en 2011. De la fin de l'été jusqu'à la fin de l'automne, Borea Construction prévoit entre 100 et 120 travailleurs sur le chantier. La période de pointe de la construction commencera en 2012, avec jusqu'à 250 travailleurs présents simultanément.
7. Clôture de la séance	La prochaine séance de travail se tiendra le jeudi 13 octobre. Une visite du chantier sera organisée pour l'occasion. Les détails entourant la logistique de cette séance seront communiqués aux membres du comité de liaison ultérieurement.