

<i>Organisation</i>	<i>Nom</i>	<i>Présence</i>
Saint-Robert-Bellarmin	Jeannot Lachance, maire	X
Saint-Robert-Bellarmin	Suzanne Lescomb, directrice générale	X
Comité de développement économique de Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné, conseiller	X
MRC du Granit	Patrice Gagné, aménagiste	
MRC du Granit	Diane Roy, mairesse Saint-Ludger	X
MRC du Granit	Serge Bilodeau, directeur général	X
Organismes de protection de l'environnement	Robert Mercier	X
Propriétaires privés	Raymond Vanier, Domtar	X
Groupes d'utilisateurs du territoire	Robert Jolin, Clubs de chasseurs	X
Acériculteurs	Germain Nadeau	X
Citoyens	Simon Lachance	X
CLD du Granit	André Piette, commissaire Agriculture et Ressources naturelles	
EDF EN Canada	David Gallagher, directeur de projets – Réalisation	X
EDF EN Canada	Daniel Giguère, directeur affaires publiques	X
Borea Construction	Francis Côté, gérant de chantier	
EDF EN Canada	Félix Destrijker, relations avec le milieu	X

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	Mot de bienvenue par M. Daniel Giguère. L'ordre du jour est adopté en gardant le point 'Questions diverses' ouvert.
2. Lecture et adoption du compte-rendu de la séance de travail du 13 février 2012	Le compte rendu de la séance du 13 février 2012 est adopté par les membres du comité de liaison et sera mis en ligne sur le site web d'EDF EN Canada.
3. État d'avancement et calendrier des travaux	M. David Gallagher dresse le bilan des activités réalisées sur le chantier : - nombre de fondations coulées et éoliennes construites, activités de construction et échéancier de vérification de fonctionnement des éoliennes avant le mise en service du par en septembre de cette année. Il informe également les membres sur la mise sous tension de la sous-station par Hydro-Québec prévue pour la deuxième moitié de juin.. Il répond ensuite à une série de questions d'informations posées par les membres du Comité.
4. Retombées économiques régionales – rapport d'étape	Les informations concernant les retombées économiques en région au 30 avril 2012 (MRC du Granit et MRC Beauce-Sartigan) sont déposées sous forme d'un tableau. Une liste des entreprises sous-traitantes de Borea est également déposée aux membres du comité.
5. Mesures mises en place pour limiter les impacts sur le milieu	Trois cartes, préparées par Jérôme Matte et reprenant différentes informations sur les fossés, ruisseaux, déviations,

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
hydrique	<p>ponceaux et drainage, sont remises aux membres du comité.</p> <p>M. Gallagher présente une explication globale des travaux réalisés qui sont tous exécutés en respect du règlement sur les Normes d'Intervention dans les forêts du domaine de l'État et dont le suivi est réalisé par les ingénieurs forestiers de la firme ProForêt.</p> <p>Après une courte discussion, il est convenu que, ces travaux étant évolutifs, les données seront mises à jour et communiquées au comité de liaison.</p> <p>Les membres du comité expriment leurs intérêts pour une visite du chantier dès que le 'rush' actuel sera passé.</p>
6. Inauguration du Parc éolien – Programme du 27 juin	M. Giguère informe les membres du comité sur une activité corporative prévue le 27 juin : Le dévoilement du parc éolien de St-Robert-Bellarmin, premier parc éolien d'EDF EN au Canada.
7. Questions diverses	
a. Visites d'information	La possibilité de mettre sur pied, en fin de semaine, une visite structurée du parc éolien (location d'un autobus) est évoquée. Après discussion sur les questions de sécurité et d'imputabilité de Borea, il est convenu qu'il fallait faire preuve de patience et attendre la fin des travaux de construction.
b. Diffusion d'informations	La possibilité d'une meilleure information publique sur l'état de la situation (où en est-on, quelle est la cédule...) est évoquée afin de mieux répondre aux questionnements de la population des municipalités environnantes (Saint-Robert, St-Gédéon, St-Ludger, Audet). L'on convient que la diffusion d'un Éolie-Lien pourrait répondre à ce besoin.
c. Nouveaux mâts de mesure	Des questions sont posées sur la présence de mâts de mesure de vents dans les villages voisins. Messieurs Gallagher et Giguère y répondent en précisant que cette étape est le point de départ embryonnaire et nécessaire afin de se préparer à soumissionner lors d'un futur nouvel appel d'offre d'Hydro-Québec.
8. Clôture de la séance	La prochaine séance de travail devrait se tenir le lundi 13 août 2012 à 19h.