

<i>Organisation</i>	<i>Nom</i>	<i>Présence</i>
Saint-Robert-Bellarmin	Jeannot Lachance, maire	X
Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné, conseiller	X
Saint-Robert-Bellarmin	Suzanne Lescomb, directrice générale	X
MRC du Granit	Patrice Gagné, aménagiste	X
MRC du Granit	Diane Roy, mairesse Saint-Ludger	X
MRC du Granit	Serge Bilodeau, directeur général	X
Propriétaire privé	Raymond Vanier, Domtar	
Groupes d'utilisateurs du territoire	Robert Jolin (chasseur)	X
Comité de développement économique de Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné	X
Citoyens (représentant les acériculteurs)	Germain Nadeau	X
Citoyens	Simon Lachance	X
CLD du Granit	André Piette, commissaire Agriculture et Ressources naturelles	X
EDF EN Canada	David Gallagher, directeur de projets – Réalisation	X
EDF EN Canada	Daniel Giguère, directeur affaires publiques	X
Borea Construction	Francis Côté, gérant de chantier	X
PESCA Environnement	Maryse Tremblay, relations publiques	X

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue par Daniel Giguère. Introduction des nouvelles personnes qui se joignent au comité : Mme Diane Roy représentant la MRC du Granit, M. André Piette du CLD du Granit de même que M. Francis Côté, gérant de chantier pour Borea Construction.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance de travail du 7 juin 2011	L'ordre du jour est adopté sans modification par les membres du comité de liaison. Daniel Giguère indique qu'il sera mis en ligne sur le site web d'EDF EN Canada.
3. Distribution des documents de travail aux membres	Maryse Tremblay présente aux membres du comité l'outil de travail qui leur a été préparé. Le cartable contient le document de règles de fonctionnement incluant les commentaires faits par les membres lors de la séance de travail du 7 juin 2011. On y retrouve également un onglet sous lequel les membres pourront classer les ordres du jour et compte rendus des séances de travail, de même que de l'information générale sur l'énergie éolienne, les coordonnées des membres du comité de liaison ainsi que les bulletins de liaison L'Éole-Lien publiés à ce jour.
4. Discussions sur la représentation d'organismes environnementaux au sein du comité de liaison	Suite à la séance de travail du 7 juin 2011, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREÉ), Mme Jacinthe Caron, a communiqué avec EDF EN Canada pour manifester l'intérêt de son organisme à participer aux travaux du comité comme membre à part entière. Dans un courriel, Mme Caron propose deux personnes qui pourraient siéger au comité : un administrateur du CREÉ et un administrateur du Conseil de bassin versant de la rivière

Point à l'ordre du jour	Résumé de la discussion Recommandation du comité
	<p>Chaudière (COBARIC). Une copie du courriel est remise aux membres du comité de liaison.</p> <p>Les membres du comité de liaison se disent favorables à l'ajout d'un représentant des organismes environnementaux. L'administrateur du COBARIC suggéré, M. Robert Mercier, est retenu par les membres du comité et sera invité par EDF EN Canada à se joindre au groupe lors de la prochaine séance de travail.</p>
<p>5. État d'avancement et calendrier des travaux</p>	<p>EDF EN Canada présente l'état d'avancement et le calendrier des travaux, qui a été légèrement décalé par rapport à celui présenté en juin, notamment en raison de l'arrêt complet des travaux durant les deux semaines de la chasse.</p> <p>27 juin : annonce du décret gouvernemental Juin-juillet-août : obtention des certificats d'autorisation (1, 2 et 3) et permis d'intervention Juillet : début des travaux Fin septembre : début du bétonnage (fondations) Fin octobre : livraison des composantes et début d'installation des éoliennes Hiver 2012 : travaux sur le poste de raccordement Mai 2012 : mise sous tension initiale (poste de raccordement) Septembre 2012 : toutes les éoliennes en opération</p> <p>Échanges sur la perception de retard de livraison d'électricité à Hydro-Québec, qui avait été annoncée pour juillet 2012 plutôt que septembre. EDF EN Canada explique qu'elle a fait le choix de poursuivre les travaux au poste de raccordement seulement durant l'hiver, pour des considérations financières. Ce choix entraîne un léger retard dans la livraison d'électricité mais reste une solution plus rentable pour l'entreprise et permet d'éviter la construction pendant les rigueurs de l'hiver.</p> <p>Les membres souhaitent savoir si plusieurs visiteurs se rendent sur le chantier et si leur présence cause des problèmes. EDF EN Canada et Borea Construction affirment que pour l'instant, aucun désagrément n'est causé par des visiteurs. Ils rappellent que le chantier peut tout de même représenter certains dangers pour des visiteurs, bien qu'il se trouve en partie en terres publiques et qu'il soit accessible. Il importe de rappeler à tous de se comporter prudemment s'ils se trouvent sur le chantier.</p> <p>Les membres du comité croient qu'il serait intéressant d'organiser des visites, sentant que la population a envie de constater ce qui se passe sur le terrain. EDF EN Canada prend note de cette suggestion. À court terme, des photos des activités du chantier seront transmises pour diffusion sur le site internet de la municipalité et sur le canal communautaire.</p>
<p>6. Questions diverses</p>	
<p>a. Période de chasse</p>	<p>EDF EN Canada et Borea Construction ont confirmé récemment aux chasseurs l'arrêt complet des travaux durant les deux semaines de chasse. Jusqu'à maintenant, presque la totalité des chasseurs du territoire se sont montrés satisfaits par les mesures prises pour réduire au minimum l'impact des travaux sur leurs activités ou leurs installations présentes sur le territoire.</p>
<p>b. Site web d'EDF EN Canada</p>	<p>Daniel Giguère présente aux membres du comité de liaison le</p>

Point à l'ordre du jour	Résumé de la discussion Recommandation du comité
	nouveau site web d'EDF EN Canada. Il précise qu'il reste encore du travail à faire sur le site web et que déjà, plusieurs informations sont disponibles sur le projet de Saint-Robert-Bellarmin.
c. Travaux rang 12	<p>Les membres du comité s'interrogent sur la façon dont seront faits les travaux dans le rang 12. EDF EN Canada a confié la gestion de ces travaux à Borea Construction. Le suivi de cette partie spécifique des travaux sur le rang 12 se fera en parallèle, question de permettre aux parties intéressées d'en suivre l'évolution de façon plus serrée. Borea Construction a choisi une association d'entrepreneurs de Saint-Ludger et Saint-Georges pour en assurer la réalisation.</p> <p>Pendant la durée des travaux, la circulation se fera sur une seule voie, en alternance, à l'aide d'un feu de signalisation. Dans le même secteur, l'un des membres du comité de liaison souhaite indiquer à Borea Construction que la circulation des camions devrait être ralentie aux heures de transport des autobus scolaires, et ce, afin d'éviter tout accident.</p>
d. Continuité dans les communications	<p>Les membres du comité expriment leur sentiment de déstabilisation relativement à la transition entre les phases de développement et de construction du projet, notamment en ce qui a trait aux changements d'interlocuteurs.</p> <p>EDF EN Canada comprend la situation vécue par les intervenants de la région, et assure que les engagements pris par l'entreprise sont respectés, peu importe la personne en charge du dossier. EDF EN Canada confirme également que le lien contractuel avec le responsable des relations avec le milieu, Félix Destrijker est maintenu et que M. Destrijker se fera plus actif dans la région prochainement. La présence de Daniel Giguère tant en phase développement qu'en phase construction assure également une continuité dans les communications entre la région et l'entreprise.</p> <p>Tous reconnaissent l'importance de poursuivre les travaux en maintenant une grande fluidité dans les communications.</p>
e. Eaux usées	<p>Les représentants de la MRC du Granit indiquent certains changements à prévoir dans le traitement des eaux usées pendant la période hivernale. Il est convenu que la MRC et Borea Construction communiquent entre eux pour convenir des moyens à prendre dans ce dossier.</p>
f. Bourses d'études	<p>Le programme de bourses d'études devrait être officiellement lancé en octobre, en collaboration avec le Cégep de Beauce-Appalaches. EDF EN Canada pourra ainsi soutenir financièrement les étudiants en maintenance d'éoliennes provenant des régions d'accueil des parcs éoliens de Saint-Robert-Bellarmin et du Massif du Sud.</p>
6. Clôture de la séance	<p>La prochaine séance de travail devrait se tenir d'ici le lundi 14 novembre 2011 à 19h.</p> <p>Une visite du chantier pourrait être organisée avant la prochaine séance de travail, possiblement dans la semaine du 10 octobre. EDF EN Canada confirmera aux membres cette possible visite en temps opportun.</p>