

Séance de travail du 28 novembre 2017 à la MRC des Basques, Trois-Pistoles

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC des Basques	Bertin Denis, préfet	X
MRC de Rimouski-Neigette	Francis St-Pierre (préfet) Substitut: Jean-Maxime Dubé (DG)	
Municipalité de St-Médard	Louis-Philippe Sirois (maire) Substitut: Nancy Rioux (DG)	X
Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux	Roger Martin (maire)	X
Municipalité de Ste-Françoise	Simon Lavoie	
Municipalité de St-Eugène-de-Ladrière	Gilbert Pigeon (maire)	X
Municipalité de St-Jean-de-Dieu	Daniel Dufour (DG) Substitut: Alain Bélanger (maire)	X
Citoyen	Bernard d'Amours	
Citoyen	Alexandre Anctil	X
Propriétaire privé (Solifor)	André Hupé	
Propriétaire privé	Patrick Lauzier	X
Acériculteur	Hugo Bérubé	
Club Appalaches	Sylvie Desjardins Substitut: Denis Lepage (président)	X
Première Nation Malécite de Viger	Claude Brière	X
Collectif régional de développement (CRD)	Luc Lavoie	X
Centre Régional de l'Environnement BSL	Luce Balthazar	
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Michel Lagacé	X
Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.	Vital Ouellet (Agent de liaison)	X
Développement EDF EN Canada inc.	Ariane Côté, consultante	X
Développement EDF EN Canada inc.	David Gallagher	X
Développement EDF EN Canada inc.	Bernard Dufour	X
Développement EDF EN Canada inc.	Mathieu L'espérance	X
Développement EDF EN Canada inc.	Éric Dugas	X

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ****1. Ouverture de la séance**

Mot de bienvenue.  
Présentation des participants.

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Adoption de l'ordre du jour.

**3. Retour et adoption du compte rendu de la rencontre précédente**

Le compte rendu de la rencontre du 29 août 2017 est adopté sans modification.  
Il sera publié sur le site internet d'EDF EN Canada.

**4. Présentation du gestionnaire d'actif**

Bernard Dufour (Développement EDF EN Canada inc.)

**Responsabilités :**

- Gestion d'accords commerciaux (y compris gestion des réclamations, inspections en fin de garantie, etc.)
- Encadrement opérationnel (y compris pour la santé et la sécurité, l'environnement, respect des engagements, etc.)
- Gestion financière
- Rapports d'activités
- Bilan de gestion et état des comptes au conseil d'administration (convention de gestion)
- Optimisation du rendement du projet
- Contrôle et application des exigences fédérales, provinciales et municipales (politiques et permis)
- Gestion des intervenants
- Relations avec le milieu et utilisateurs du territoire

Sebastien Murray (EDF Renewable Services inc.) :

Responsable sur site sera présent lors d'une prochaine rencontre.

**5. Avancement des travaux**

\* échéancier sujet à changement

Déboisement : 100%

Chemins d'accès : 100% complété (terminé outre ajustements)

Traverses de cours d'eau installées ou refaites : 100% complété (terminé outre ajustements)

Réseau collecteur enfoui : 100%

Drainages installés ou refaits : 100%

Éoliennes complètement érigées : 100%

Éoliennes énergisées : 55,4%

Éoliennes en opération : 28%

Mise en service en cours. Production d'électricité débutée.

Il est demandé que les participants du comité soient informés lors de la mise en service commerciale.

Souhait que dans 2 semaines, toutes les éoliennes soient énergisées.

Au printemps et à l'été 2018, travaux de finition (reprofilage de chemins, drainages, reboisement des aires temporaires et ensemencement...).

**6. Bilan des retombées économiques locales****CONSTRUCTION :**

Main d'œuvre (employés, personnel de gestion et travailleurs de

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF Renewables**

1010, De la Gauchetière Ouest, 20<sup>e</sup> étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

Vital Ouellet – Agent de liaison  
Parc éolien Nicolas-Rioux  
Tél : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)

l'entrepreneur général et des sous-traitants) :

*Au 18 novembre 2017 :*

- MRC des Basques
  - Nombre de travailleurs : 27
  - Heures travaillées (cumulatif) : 101 593
- MRC Rimouski-Neigette
  - Nombre de travailleurs : 10
  - Heures travaillées (cumulatif) : 43 316
- Bas-Saint-Laurent
  - Nombre de travailleurs : 28
  - Heures travaillées (cumulatif) : 149 117
- Autre
  - Nombre de travailleurs : 80
  - Heures travaillées (cumulatif) : 336 941
  
- **Total :**
  - **Nombre de travailleurs : 145**
  - **Heures travaillées (cumulatif) : 630 967**

Nombre de travailleurs marque une hausse considérable pour la MRC des Basques. Nombre de travailleurs locaux a connu une légère baisse depuis la dernière rencontre (3% de plus du nombre total).

Main d'œuvre et dépenses (Entrepreneur et sous-traitants) :

*À la fin octobre 2017 :*

- MRC des Basques : 9 388 539 \$
- MRC Rimouski-Neigette : 3 197 229 \$
- Bas-Saint-Laurent : 15 630 360 \$
- **Total : 28 216 128 \$**

Les retombées salariales locales n'incluent pas le *per diem*, car réservé aux travailleurs de l'extérieur.

Ces retombées locales représentent environ 5,6% de l'investissement total prévu au projet.

Ces chiffres n'incluent pas les retombées indirectes et les contrats sous la gestion de Développement EDF EN Canada inc.

La SOPER et le CLD des Basques pourraient aider à évaluer les retombées indirectes de la région.

Quelques noms de sous-traitants locaux: (MRC des Basques et de Rimouski-Neigette) :

- Terrassement: Excavation Gilbert Michaud, Construction Claude Gagnon, RJ Bérubé, Gervais Dubé
- Dénéigement: Entreprises Forestière Réjean Savard
- Tests de sol : GHD
- Coffrage et bétonnage: Construction François Jean

Provenance des composantes principales : Filage – Taiwan via distributeur québécois, Pales (Espagne) et nacelles (Allemagne) – Europe via Cacouna, Tours – Matane, Autres – Danemark et Inde.

**OPÉRATION :**

Emplois directs au parc éolien Nicolas-Riou :

- 1 gestionnaire de site d'EDF Renewable Services
- 1 gestionnaire de Vestas
- 5 techniciens de Vestas
  - Origines des travailleurs : 3 de Rimouski, 2 de Gaspésie et 1 ailleurs au Québec et 1 Nouveau-Brunswick

Autres emplois directs au parc éolien Nicolas-Riou :

- 80 heures en sous-traitance, de mi-octobre au 23 novembre 2017

Contrats et achats locaux / 128 000 \$ de septembre au 23 novembre 2017, pour:

- Équipements de sécurité
- Ameublement et papeterie
- Équipement d'entreposage
- Cadenas
- Électroménager
- Entretien ménager
- Gestion déchets
- Télécommunication

Il est demandé de fournir, à la prochaine rencontre quelques noms d'entreprises locales mandatées.

**REDISTRIBUTIONS (MRC des Basques) :**

Présentation de Bertin Denis (préfet, MRC des Basques)

- Bénéfices retournés
- Contributions additionnelles (5000\$/MW)

Redevances (1 121 200\$) :

55% - à la MRC (TNO Boisbouscache) et aux municipalités d'accueil

- Redevances retournées aux municipalités (sans éolienne sur territoire); ex. : Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Françoise (utilisation des chemins).
- Saint-Médard se questionne sur les redevances retournées à sa municipalité.
- Il est demandé de fournir un tableau explicatif des redistributions aux municipalités.

45% aux territoires partenaires

Régie garde 1 500 000\$ en cas d'imprévus.

Expérience du parc éolien Viger Denonville : supérieur aux attentes.

Révision par des experts indépendants.

Avantage en raison du contrat d'achat garanti, prix fixé. Aucun coût associé aux intrants (matière première vent).

Financement long terme en cours de complétion. Financement intermédiaire assumé par EDF.

## 7. Offres d'emploi - opération

Turbinière, Vestas a 2 postes à combler

- Technicien en entretien et en réparation
- Annonce depuis semaine dernière

## 8. Balises lumineuses

Retour sur ce qui a été présenté aux dernières séances.

Actuellement ce sont les balises temporaires à la construction qui fonctionnent. En cours d'ajustement à la programmation des balises permanentes et de secours. Fournisseur tente la programmation à distance, si requis il sera présent sur site au cours des prochaines semaines.

Les balises permanentes et celles des mâts de mesures seront synchronisées.

Système de capteur de visibilité

- Les capteurs BIRAL SWS-200 détiennent la certification allemande DWD (Deutsches Wetter Dienst) qui est généralement reconnue à l'international;
- Permet de diminuer jusqu'à 90% la luminosité (à titre de référence ; à temps clair, ce serait comparable aux balises temporaires de construction) ;
- Transport Canada a confirmé à Orga Aviation (fournisseur de capteur) qu'ils évaluent présentement la possibilité de modifier la réglementation pour permettre l'atténuation des lumières en fonction de la visibilité;
- Un test de performance à cet égard avec le même type de capteur se tiendra au printemps 2018 dans un autre parc canadien actuellement en construction;
- Si les résultats sont concluants, il est prévu que la réglementation puisse être modifiée, à la suite de ces tests.

## 9. Mécanisme de gestion des plaintes

Rappel sur le mécanisme des gestions des plaintes.

- Présentation du schéma de gestion des plaintes
- Exemple du registre des plaintes

## 10. Santé &amp; sécurité

Avis sur les risques liés à la projection de glace :

- Accès hivernal maintenu
- Distance recommandée est de 350 mètres
- Panneaux et affiches (à venir)
- Annonces dans les journaux locaux (à venir)

## 11. À venir... En opération

Déneigement durant l'hiver 2017-2018.

- À l'étude pour les années subséquentes.

Améliorations de chemin au rang 5 à Saint-Mathieu-de-Rioux et à proximité de l'accès au bâtiment d'opération et de maintenance et du poste. En raison de l'augmentation de la circulation, la municipalité a le souhait d'améliorer le tronçon, notamment pour des raisons de sécurité. Parc prévoit soutenir à la prise en charge de cette amélioration

**POINT À L'ORDRE DU JOUR****RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ**

d'aménagement.

Engagements et suivi environnementaux:

Suivis fauniques (oiseaux et chauves-souris)

- Espèces floristiques exotiques envahissantes
- Suivi sonore
- Suivi du paysage
- Projet de compensation des milieux humides
- Maintien du registre des plaintes
- Maintien du registre des incidents

**12. Commandites 2017**

Commandites 2017 :

- ✓ 2 nouvelles commandites depuis dernière rencontre pour un total de 36 050\$.

Budget 2018 : 15 000\$.

**13. Communications**

Communiqués de presse du comité de liaison

- Entrevues
- Article dans l'Avantage

Éole-Lien de novembre 2017.

Journal l'Horizon voudrait faire un cahier spécial sur la construction au début de l'année 2018.

Des écoles ont soulevé leur intérêt à faire des visites du parc éolien au printemps 2018.

La MRC des Basques souhaite organiser un système de visite de sites.

**14. Varia**

Ententes d'harmonisations avec les utilisateurs du territoire convenues.

Remerciement et félicitations à l'équipe de construction.

**15. Clôture de la séance**

La prochaine séance devrait avoir lieu au printemps prochain.  
Inauguration à venir à la fin du printemps 2018.

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF Renouvelables**

1010, De la Gauchetière Ouest, 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

**Contact :**

Vital Ouellet – Agent de liaison  
Parc éolien Nicolas-Rioux  
Tél. : (418) 851-6015  
[Vital.ouellet@edf-en.ca](mailto:Vital.ouellet@edf-en.ca)