

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
MRC Le Fjord-du-Saguenay	Gérald Savard, préfet	X
MRC Le Fjord-du-Saguenay	Christine Dufour, directrice générale	X
MRC Le Fjord-du-Saguenay	Bruno Lavoie, coordonnateur affaires juridiques	X
MRC Charlevoix ( <i>appel conférence</i> )	<i>Claudette Simard, préfet</i>	X
MRC Charlevoix ( <i>appel conférence</i> )	<i>Karine Horvath, directrice générale</i>	X
CLD Charlevoix	André Simard, directeur général	X
Innus (Essipit)	Marc Genest, directeur développement économique	X
Huron-Wendat	Jean Philippe Vincent, directeur adjoint	X
Sépaq	Sylvain Boucher, directeur général	X
ZEC Mars-Moulin	Laval Claveau, président	X
Trappeur	Jean-Benoit Gagnon	X
EDF EN Canada inc.	Simon Jean-Yelle, Gestionnaire développement de projets	X
EDF EN Canada inc.	Sébastien Goupil-Dumont, gestionnaire d'actifs	X
EDF EN Canada inc.	Ghislain Dubeau, agent de liaison	X
EDF Renewable Services inc.	Sébastien Poulin, responsable de site	X

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	<p>Mot de bienvenue et présentation des participants</p> <p>EDF EN Canada inc. informe que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le parc éolien est presque complété. Une demande a été faite auprès d'Hydro-Québec en vue de l'approbation finale de la phase II;</li> <li>✓ 42.5% des parts du parc éolien de la Rivière-du-Moulin sont vendues à un consortium composé de : Desjardins, Manuvie et l'Industrielle Alliance;</li> <li>✓ EDF EN Canada demeurera le gestionnaire du projet dans son ensemble;</li> <li>✓ Simon Jean-Yelle quitte l'équipe d'EDF EN Canada pour de nouveaux défis.</li> </ul>
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que lu.
3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance précédente	Le compte rendu de la rencontre du 14 mai 2015 est adopté sans modification.

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

**EDF EN Canada inc.**

1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

Agent de liaison :

Ghislain Dubeau :  
 ☎ 418 412-4500 | 📠 418 590-4705  
[ghislain.dubeau@edf-en.ca](mailto:ghislain.dubeau@edf-en.ca)

---

**4. Bilan des retombées économiques régionales**

Cumulatif à la fin d'octobre 2015 :

*Main d'œuvre :*

- ✓ MRC Charlevoix : 785 233 \$
  - ✓ MRC Le Fjord-du-Saguenay : 2 670 110 \$
  - ✓ Ville de Saguenay : 10 535 652 \$
- Total : 13 990 995 \$**

*Fournisseurs et sous-traitants :*

- ✓ MRC Charlevoix : 1 715 418 \$
  - ✓ MRC Le Fjord-du-Saguenay : 1 571 410 \$
  - ✓ Ville de Saguenay : 30 456 179 \$
  - ✓ Dépenses : 5 031 934 \$
- Total : 38 774 941 \$**

---

**5. Avancement des travaux et prochaines étapes**

Avancement à la fin d'octobre 2015 :

- ✓ Déboisement, travaux civils, livraison des composantes, installation du réseau collecteur, fondations, construction du poste de transformation, construction du bâtiment d'opération et maintenance, levage et installations des éoliennes : 100%;
- ✓ Remblais de terre végétale sur les aires de travail : 61/175;
- ✓ Mise en service commerciale : 1<sup>er</sup> décembre 2015;
- ✓ Le reboisement sera complété en 2016 par l'Entrepreneur Général (CER).
- ✓ Suivis environnementaux et sociaux :
  - Suivis du climat sonore en 2016 et, par la suite aux années 5/10/15;
  - Suivis de mortalité des oiseaux et chauves-souris;
  - Évaluation de l'utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment par la grive de Bicknell, afin de parfaire les connaissances sur sa fréquentation des lieux, en particulier au mont des Conscrit;
  - Sondage sur la qualité du paysage.
    - Les résultats de ces suivis seront transmis au comité;
- ✓ Maintien du registre des plaintes et suivis.

---

**6- Présentation de l'équipe d'opération***Sébastien Goupil-Dumont (EDF EN Canada inc.)*

- ✓ Gestionnaire d'actif des parcs éoliens du Lac Alfred et du Mont-Rothery;
- ✓ Responsabilités :
  - Agi à titre de gestionnaire pour le parc de la Rivière-du-Moulin, depuis la mise en service de la phase 1 ;
  - Responsable des contrats et conventions du projet (Hydro-Québec Distribution, Senvion, EDF RS, MRC) et des relations avec le milieu.

*Sébastien Poulin (EDF Renewable Services inc.)*

- ✓ Responsable de site : activités d'entretien du réseau collecteur, du bâtiment d'opération, de la station électrique et des chemins.
- ✓ Supervision de l'entretien par le turbinier.

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada inc.**1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

Agent de liaison :

Ghislain Dubeau :  
] 418 412-4500 | 📞 418 590-4705  
ghislain.dubeau@edf-en.ca

---

**Servion (Turbinier):**

- ✓ Responsable de l'entretien des éoliennes pour les 5 prochaines années;
- ✓ Le contrat pourra être reconduit à son échéance;  
20 employés sont actuellement affectés à l'entretien du site, ce nombre devrait être maintenu au cours de la durée du contrat d'entretien.

---

**7- Varia**

- ✓ Il est demandé que l'information sur la proportion des coûts de main d'œuvre par rapport au contrat soit transmise (réf. Item #4 de l'ordre du jour);
- ✓ L'emplacement de barrières entre la ZEC et la Sépaq sera à discuter par les partis;
- ✓ Possibilité de givre et de chutes de glace :
  - Des affiches seront installées aux chemins situés à moins de 260 mètres d'une éolienne;
  - Des annonces dans les journaux seront faites;
- ✓ Un autocollant sera distribué aux trappeurs et membres de la ZEC, afin d'identifier leurs véhicules lors du stationnement hivernal, près du bâtiment de maintenance;
- ✓ 2 plaintes déposées, en octobre 2013, relatives à la chasse.
- ✓ Un refuge biologique a été établi à la rivière Cyriac, limitant l'accès et les activités dans ce secteur;
- ✓ Visites de site :
  - Des demandes de visites du parc éolien sont à prévoir en 2016 (pédagogique ou touristique);
  - La ZEC indique que le volet touristique fait partie de son plan de développement, le tout sera précisé au printemps;
  - Les MRC ont indiqué leur intérêt pour une visite en 2016;
- ✓ Des discussions sont requises (avant Noël), préalablement à la reprise de la chasse dans la zone #34 (Item #7 ordre du jour);
- ✓ Le transport du bois met une pression supplémentaire sur l'entretien des chemins et sera discuté avec la Coop Ferland-Boilleau;
- ✓ Remerciements à, et de, Simon Jean-Yelle pour la qualité des relations avec le milieu d'accueil.

---

**8- Clôture de la rencontre**

La prochaine séance de travail se tiendra à l'automne 2016.

La rencontre s'est terminée à 14 h 45.

---

*N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*

**EDF EN Canada inc.**

1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000  
Montréal (Québec) H3B 2N2

[www.edf-en.ca](http://www.edf-en.ca)

Agent de liaison :

Ghislain Dubeau :  
☎ 418 412-4500 | 📠 418 590-4705  
[ghislain.dubeau@edf-en.ca](mailto:ghislain.dubeau@edf-en.ca)